南县城西中学
2020年教学楼门窗维修专项资金

           绩效自评报告

　基本情况

项目单位基本情况。南县城西中学是一所上世纪七十年代建成的市级示范性初级中学。现有教学班41个，学生1900余人，学校总面积三万多平方米。学校教学楼二栋、综合楼一栋、学生宿舍楼一栋、家属区教师住宿楼五栋。学校教师219人，学历达标率100%。取得教师资格证219人，学历合格率100%。
我校认真贯彻国家的教育方针，确立正确的办学方向，不断优化育人环境，不断健全学校规章制度，树立“以人为本”的教育思想，加强校本培训，提升教师品味，发扬艺体传统、张扬学生个性等。学校重视绿化及校园文化建设，努力打造良好的育人环境。

 （二）项目立项情况 

根据南县财政局《关于南县教育系统2020年预算收支计划的批复》为有效缓解学校教学楼门窗老旧问题，推动义务教育事业持续健康发展，保证学生安全和完成正常教学等实际情况，南县财政预算安排2020年教学楼门窗专项资金154.71万元，主要用于南县城西学校逸夫教学楼的门窗修缮与更换。
（三）绩效目标设定及指标完成情况。

1、绩效目标：随着时间的流逝，办学年份的推移，南县城西中学的教学楼日渐老化，严重影响的教学环境和学生的生命安全，因此必须修缮以保证学生生命安全。南县城西中学2020年教学楼门窗维修专项资金建设项目通过维修或更换逸夫教学楼的老旧门窗等，促进本校办学条件，提升教育质量，推动南县义务教育事业持续健康发展。

2、具体目标为：南县城西中学逸夫教学楼1栋4层，共24个教师12个办公室的门窗全部跟换翻新，老旧设施进行维修。2020年8月20日新学期开学后使用。

3、完成情况：本项目为我校2020年部门预算项目，项目资金预算154.71万元。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

我单位专项工作均已于2020年完成，完成了年度绩效目标工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

二、项目资金使用及管理情况
  （一）项目资金到位情况。 县财政局通过《关于南县教育系统2020年预算收支计划的批复》文件下达到我校项目资金预算指标154.71万元。截至2020年底，项目资金已经全部到位，资金到位率为100%。
  （二）项目资金使用情况。项目已交付使用，该项目建设实际支出资金154.71万元，全部用于南县城西中学教学楼门窗的维修项目。支付情况如下:

	     2020年教学楼门窗维修资金使用明细表       金额：万元

	学校
	项目名称及内容
	付款时间
	金额
	备注

	南县城西中学
	教学楼门窗维修
	2020.1.31
	50.00
	

	
	
	2020.6.28
	104.71
	 

	合计
	
	
	154.71
	


以上实施项目与年初绩效目标相符，符合教学楼门窗维修专项资金使用范围，资金安排合理，费用报销程序合规，资金管理到位，不存在截留、挪用等现象。

（三）项目资金管理情况。项目资金由我校、县教育局和县财政局统一管理，为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我校会同县财政局从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格遵守《南县本级财政资金支出审批管理暂行办法》规定，严格按照我校资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。
三、绩效评价结果和绩效分析
南县2020年城西中学教学楼门窗维修项目在项目决策上科学合理，实施过程严谨规范，项目产出效果明显，较好地达到了预期的绩效目标。按照教育系统2020年城西中学教学楼门窗维修项目建设资金绩效评价体系，综合得分为93分，综合绩效评价结果为“优”, 主要绩效表现在以下几个方面：

（一）项目的经济性分析

南县2020年城西中学教学楼门窗维修项目严格按照工程项目的标准进行预算安排项目资金，严格执行工程项目财政预算评审和国有资产配置标准审批程序，控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。预算资金154.71万元，实际使用资金154.71万元，实际使用资金未超预算。

（二）项目的效率性分析

本项目按合同实施进度要求，南县城西中学教学楼门窗维修项目已于2020年8月竣工并投入使用。目前装修与设备设施配制已完成，待2020年8月20日新学期开学后投入使用。资金已按合同要求完成付款。本年任务已按质、按量、按时完成。

（三）项目的有效性分析

改善了学校的办学条件，项目实施后南县城西学校容校貌整体得到了提升，学校育人环境明显优化，学校育人功能和办学品位都得到了全面提高。

（四）项目的可持续性分析

南县城西中学已明确总务处为本项目的具体负责科室，负责工程的招投标、安全监管和验收等工作，并出台了《目标责任管理制度》、《项目公示制度》、《巡查督查制度》、《监督举报制度》、《责任追究制度》等相应的管理办法。以上制度与后续管理措施的形成能保障项目的持续发展。

四、其他需要说明的问题及建议

南县2020年城西中学教学楼门窗维修项目在项目决策上科学合理，整体实施过程中政府重视，部门责任分工明确、管理规范、较好地达到了预期的绩效目标，但仍有些方面存在少许不足，主要有：监督检查工作还有待加强。监督检查是保证预算执行的重要手段，通过实施内部监督检查，可以及时查找并督促整改财政管理中存在的问题，发挥监督预算、纠偏、评价及监管职能 ，推动财政管理更加规范、科学、合理、高效。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
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