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一、项目立项、管理及实施情况
为加强全县高标准农田项目建后管护工作,确保高标准农田工程设施正常运行,使其持续发挥效益，根据县财政安排本级专项47.5万元（管护费），用于完成以前年度项目区内高标准农田管护1187.5亩。
本项目由南县农田建设服务中心负责组织实施，项目主管单位为南县农业农村局，项目单位负责人薛向阳，项目负责人段政斌。
项目绩效目标设定如下：
	分解指标

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
指标值内容
评（扣分标准）
	度量单位
	指标值类型
	备注

	成本指标
	经济成本指标
	亩均财政资金补助标准
	≥400元
	400元
	定量
	

	产出指标
	质量指标
	验收合格率
	≥90%
	百分比
	定量
	

	
	数量指标
	高标准农田管护面积
	1187.5亩
	1187.5亩
	定量
	

	
	时效指标
	完成期限
	 2024年12月31日前
	时限
	≥
	

	效益指标
	社会效益指标
	田间道路通达率
	95%
	百分比
	定量
	

	
	生态效益指标
	提高水资源利用率
	提高水资源利用率
	利用率
	≥
	

	
	经济效益指标
	粮食综合生产能力
	亩均增产≥80公斤
	公斤
	定量
	

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥95%
	百分比
	定量
	


截止2024年12月31日，本项目资金47.5万元已全部到位，并已全部支付完毕，资金审批、拨付过程完全执行了南县农业农村局财务制度的规定。其中商品服务支出47.5万元。
二、绩效评价情况
成立了南县2024年农田配套项目绩效评价工作小组，南县农业农村局分管局领导及农田建设服务中心全体成员参加，副局长袁伟任工作小组组长。
2025年2月17日至2月19日，评价小组通过实地察看、现场走访等形式，对本项目中鱼口镇滟洲村、南洲镇南山村等管护项目的绩效完成情况进行了分析评价。
（一）项目产出成果分析
（1）数量目标完成情况：完成高标准农田管护1187.5亩，完成率100%，未偏离绩效目标。
（2）质量目标完成情况：验收合格率100%，未偏离绩效目标。
（3）时效目标完成情况：本项目全部在2024年12月31日前完成，未偏离绩效目标。
（二）项目效果分析
本项目在经济效应、社会效应等方面均取得了很好的成绩，具体情况如下：
（1）经济效应：项目区内粮食综合生产能力有所提高，亩增产达81公斤。
（2）社会效应：田间道路通达率达95%。
（3）生态效益：通过渠道、泵站等的维修维护提高了水资源利用率，缓解了水资源缺乏的现象。
（三）成本指标
亩均财政资金补助标准达到400元/亩，财政资金的加大投入使管护效果成效更显著。
（四）满意度指标
服务对象满意度：通过走访项目区内的农民群众，本项目受到了群众的普遍好评，满意度达到100%，增加了政府机关及相关职能部门的公信力。
详见下表：

	绩效
指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	成本
指标
	经济成本指标
	亩均财政资金
补助标准
	≥400元
	400元
	10
	10
	　

	
	产出
指标
	质量指标
	验收合格率
	≥90%
	100%
	10
	10
	　

	
	
	数量指标
	高标准农田管护（亩）
	1187.5亩
	1187.5亩
	20
	20
	　

	
	
	时效指标
	完成期限
	2024年底前
	2024年底前
	10
	10
	　

	
	效益
指标
	社会效益指标
	田间道路通达率
	95%
	95%
	10
	10
	　

	
	
	生态效益指标
	水资源利用率
	提高
	提高
	10
	10
	　

	
	
	经济效益指标
	粮食综合生产能力
	亩增产≥80公斤
	亩增产81公斤
	10
	10
	　

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	受益群众满意度
	≥95
	100%
	20
	20
	　

	总分
	100
	100
	　



三、评价结论
本项目未偏离绩效目标，评价结论：优良。





