
南县厂窖镇中心学校2020年度
校区维修改造专项资金绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目单位基本情况
 南县厂窖镇中心学校是南县教育局的派出机构，主要负责全镇各类教育事业的全面协调、均衡持续发展，为全镇经济发展和社会进步提供智力支持。内设4个办公室，下辖1所中学、4所小学 、5所幼儿园。
（二）项目立项情况
  1、项目实施依据
    根据南县财政局《关于南县教育系统2020年预算收支计划的批复》（南财预函[2020]233号）
  2、项目绩效目标
由于教学楼年久失修，教学设备老化，为改善教学环境，提升教学质量，消除安全隐患，学校必须对现有陈旧的教学楼进行维修改造，更新教学设备。具体目标分别为：厂窖镇肖家湾幼儿园教学楼维修项目已于2020年8月竣工并投入使用，使其教学条件大大改善；厂窖镇中心小学教学楼维修于2020年8月底完成改造，解决了老、旧、差局面，使中心小学教学环境得到了质的飞跃，群众满意度得到提升。
  3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
    本项目资金预算150.1万元。本项目主要用途为对厂窖镇中心小学和肖家湾幼儿园教学楼进行维修。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实情况
    县财政局通过《关于南县教育系统2020年预算收支计划的批复》（南财预函[2020]233号）文件下达学校校区项目改造资金预算指标150.1万元。截至2020年底，项目资金已经全部到位，资金到位率为100%。
（二）项目资金实际使用情况分析
    本项目预算指标为150.1万元。截至2020年12月31日，县财政局实际拨付150.1万元，资金拨付率为100%；本项目实际已使用资金150.1万元，支出进度为100%。
（三）项目资金管理情况
    项目资金由县教育局和县财政局统一管理，为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我校会同教育局财建股从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格遵守《南县本级财政资金支出审批管理暂行办法》规定，严格按照我校资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。
三、项目资金拨付到位情况
2020年6月7日按照预算一次拨付150.1万元到位。
四、其他需要说明的问题及建议
    无其他需要说明的问题及建议。
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